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TRAVAUX Préparation Travaux

Démarrage : févr-25

Durée : 11

Réception prévue : janv-26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

TRAVAUX Préparation chantier 1 4

Lot 1 Echafaudage / Parapluie / Base vie 5 4

Lot 1 Couverture / Dépose 9 3

Lot 1 Charpente / Reprise 12 6

Lot 1 Couverture / Réfection 18 8

Lot 1 Menuiseries / Réfection 26 2

Lot 2 Maçonnerie / Extérieurs 28 14

Lot 2 Maçonnerie / Intérieurs 42 6

RECEPTION / Levée de réserves 48 2
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