

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE COUPVRAY
CONSTRUCTION D'UN CLUB HOUSE - PARC DES SPORTS - 77700 COUPVRAY
CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

NOM DE TACHE		Mois					
N°		01	02	03	04	05	06
1	Ordres de Services						
2	Etudes d'exécution						
3	Préparation - Installation de chantier - Curage - Gros-Œuvre - VRD						
4	Structure Bois - Charpente - Couverture - Bardage - Menuiseries extérieures - Serrurerie						
5	Plâterie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures - Revêtements de sols et muraux						
6	Plomberie - Ventilation - Electricité CFO et Cfa						
7	RECEPTION						
8	Parachèvement TCE						
9	LIVRAISON						